

Воскресенский Детский Центр

ПРИКАЗ

18 июня 2025 года

№ 19


Об утверждении паспорта проекта
«Муниципальный ресурсный центр
профориентации школьников
«Профи-центр «Выбор»»

С целью формирования системы межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы с учетом потребностей экономики Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, объединения ресурсов для качественной подготовки, организации и проведения мероприятий в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», предусмотренного федеральным проектом «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить паспорт проекта «Муниципальный ресурсный центр профориентации школьников «Профи-центр «Выбор»» (Приложение).
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Смирнова

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
«ПРОФИ-ЦЕНТР «ВЫБОР»

1. Руководитель проекта	Смирнова Валентина Валерьевна
	(831)6392644
	detskiitsentr@yandex.ru
	http://vsk-det-centr.ucoz.com/
	https://vk.com/dc_vsk?from=search
2. Название проекта	Муниципальный ресурсный центр профориентации школьников «Профи-центр «Выбор»
3. Аннотация проекта (краткое описание проекта)	В Воскресенском муниципальном округе 11 общеобразовательных организаций. Ежегодно выпускниками становятся около 160 школьников, 90% которых продолжают образование в колледжах, техникумах и вузах Нижегородской области. При этом на предприятиях и в организациях округа существует дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. Приоритетными направлениями развития округа являются обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, туризм, предпринимательство, социальная сфера (образование и медицина). Основная идея проекта: объединение ресурсов и создание системы взаимодействия «школа – дополнительное образование – СПО – вузы – работодатели» для организации профориентационной работы со школьниками по востребованным в округе профессиям. Эта работа должна носить практико-ориентированный характер и проходить в формате профессиональных проб, мастер-классов, обучения первой профессии. Для координации взаимодействия создается муниципальный ресурсный центр. Целевая аудитория проекта: обучающиеся 8-11 классов школ Воскресенского муниципального округа. Срок реализации проекта: август 2025 – декабрь 2026 года.
4. Проблема, на решение которой направлен проект	Отсутствие системы межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы с учетом потребностей экономики округа
5. Цель проекта	Вовлечение 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа в практико-ориентированные профориентационные мероприятия муниципального ресурсного центра по востребованным в округе профессиям до 01 декабря 2026 года.
6. Основные задачи проекта	1. Создать до 15.09.2025 г. на площадке МОУ ДО Воскресенского Детского Центра муниципальный ресурсный центр профориентации школьников. 2. Организовать сотрудничество с работодателями, организациями среднего профессионального и высшего образования муниципалитета и региона посредством заключения не менее 10 соглашений о партнерстве в сфере профориентации школьников до 01.10.2025 г.

	3. Провести не менее 10 практико-ориентированных профориентационных мероприятий (профориентационных проб и мастер-классов) с вовлечением 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа до 01.12.2026 г. 4. Провести мониторинговые мероприятия (анкетирование школьников, мониторинг продолжения образования выпускников 9 и 11 классов, мониторинг заключения целевых договоров, мониторинг трудоустройства молодых специалистов на предприятия и в организации округа) до 25.12.2026 г.		
7. Ресурсы проекта	Финансовые ресурсы: средства муниципального бюджета, внебюджетные средства (гранты) Человеческие ресурсы: сотрудники МОУ ДО Воскресенский детский Центр (4 чел.), представители организаций – партнеров: работодатели, колледжи, техникумы, вузы (10 чел.) Материальные ресурсы: помещения МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, компьютеры и мультимедийное оборудование, расходные материалы (бумага, канцелярские принадлежности, краска для принтера), транспорт для выездных мероприятий, ГСМ Информационные ресурсы: официальные сайты и госаблики Управления образования администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, общеобразовательных организаций округа		
8. Календарный план реализации проекта			
наименование и описание мероприятия	сроки начала и окончания	Количественные показатели	Ответственные
1. Создание муниципального ресурсного центра профориентации школьников	Июнь – сентябрь 2025 года	Разработано положение о Центре Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательным и организациями	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
2.Организация межуровневого и межведомственного взаимодействия по вопросам профориентации	Сентябрь – октябрь 2025 года	Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
3.Проведение практико-ориентированных профориентационны х мероприятий для школьников	Ноябрь 2025 – ноябрь 2026 года	Проведено не менее 10 мероприятий Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского	Зайцева С.А. Горшкова Н.И.

		муниципального округа	
4. Мониторинг реализации проекта	Весь период	Получена положительная обратная связь по итогам ПОМ от 85% участников Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20%	Горшкова Н.И. Зайцева С.А.
9. Команда проекта	Смирнова В.В., директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр – руководитель проекта Горшкова Н.И., методист МОЦ – разработка проектов НПА, межуровневое и межведомственное взаимодействие Зайцева С.А., методист МОЦ – организация мероприятий ПОМ Бочкова А.С., педагог-организатор МОЦ – информационное сопровождение, регистрация участников мероприятий в ИС «Навигатор ДОД НО»		
10. Партнеры проекта	Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Молодежный центр карьеры Нижегородской области Центр опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» ФГБОУ ВО «Нижегородский ГАТУ им. Л.Я. Флорентьева» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» ООО «Рельеф» ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ МАУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» МАУК Воскресенская ЦКС Воскресенское районное лесничество СПК «Путь к новой жизни» Общеобразовательные организации округа		
11. Ожидаемые результаты проекта.	Количественные результаты: Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательными организациями Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа Проведено не менее 10 мероприятий		

	Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20% Качественные результаты: Сформирована система межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы Обеспечена доступность мероприятий практико-ориентированного профориентационного модуля для обучающихся из сельских школ Мероприятия Единой модели профориентации школьников «Билет в будущее» проводятся с учетом карьерных перспектив и потребностей экономики округа
12. Устойчивость проекта	После завершения проекта возможно его масштабирование на другие возрастные категории школьников (6,7 классы), вовлечение новых партнеров из числа профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, работодателей. Возможна разработка дополнительной общеразвивающей программы по профориентации с реализацией в сетевой форме.

14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:				
№ п/п	наименование статьи расходов	Стоимость единицы	кол-во единиц	Всего (руб.)
1.	Канцелярские товары	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>кол-во единиц (шт.)</i>	<i>Всего (руб.)</i>
1	бумага	400,00	10	4000,00
2	маркер	400,00	5	2000,00
3	Листы для флипчарта	500,00	5	2500,00
комментарий и обоснование:				
2.	Транспортные расходы	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>Кол-во билетов</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Маршрут по билету (с пометками самолет, поезд, автобус)			
1	Поездка на автобусе	1200,00	16	19200,00
		100,00	16	1600,00
комментарий и обоснование: включена стоимость поездок представителей учебных учреждений				
3.	Услуги сторонних организаций	<i>Стоимость единицы услуги (руб.)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Наименование услуги			
1	Аренда автобуса	10000,00	12	120000,00

комментарий и обоснование:				
4.	<i>Другие статьи расходов (по необходимости)</i>			
1	флипчарт	8000,00	1	8000,00
				
комментарий и обоснование:				
ИТОГО по смете				157300,00

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
«ПРОФИ-ЦЕНТР «ВЫБОР»

1. Руководитель проекта	Смирнова Валентина Валерьевна
	(831)6392644
	detskiitsentr@yandex.ru
	http://vsk-det-centr.ucoz.com/
	https://vk.com/dc_vsk?from=search
2. Название проекта	Муниципальный ресурсный центр профориентации школьников «Профи-центр «Выбор»
3. Аннотация проекта (краткое описание проекта)	В Воскресенском муниципальном округе 11 общеобразовательных организаций. Ежегодно выпускниками становятся около 160 школьников, 90% которых продолжают образование в колледжах, техникумах и вузах Нижегородской области. При этом на предприятиях и в организациях округа существует дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. Приоритетными направлениями развития округа являются обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, туризм, предпринимательство, социальная сфера (образование и медицина). Основная идея проекта: объединение ресурсов и создание системы взаимодействия «школа – дополнительное образование – СПО – вузы – работодатели» для организации профориентационной работы со школьниками по востребованным в округе профессиям. Эта работа должна носить практико-ориентированный характер и проходить в формате профессиональных проб, мастер-классов, обучения первой профессии. Для координации взаимодействия создается муниципальный ресурсный центр. Целевая аудитория проекта: обучающиеся 8-11 классов школ Воскресенского муниципального округа. Срок реализации проекта: август 2025 – декабрь 2026 года.
4. Проблема, на решение которой направлен проект	Отсутствие системы межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы с учетом потребностей экономики округа
5. Цель проекта	Вовлечение 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа в практико-ориентированные профориентационные мероприятия муниципального ресурсного центра по востребованным в округе профессиям до 01 декабря 2026 года.
6. Основные задачи проекта	1. Создать до 15.09.2025 г. на площадке МОУ ДО Воскресенского Детского Центра муниципальный ресурсный центр профориентации школьников. 2. Организовать сотрудничество с работодателями, организациями среднего профессионального и высшего образования муниципалитета и региона посредством заключения не менее 10 соглашений о партнерстве в сфере профориентации школьников до 01.10.2025 г.

	3. Провести не менее 10 практико-ориентированных профориентационных мероприятий (профориентационных проб и мастер-классов) с вовлечением 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа до 01.12.2026 г. 4. Провести мониторинговые мероприятия (анкетирование школьников, мониторинг продолжения образования выпускников 9 и 11 классов, мониторинг заключения целевых договоров, мониторинг трудоустройства молодых специалистов на предприятия и в организации округа) до 25.12.2026 г.		
7. Ресурсы проекта	Финансовые ресурсы: средства муниципального бюджета, внебюджетные средства (гранты) Человеческие ресурсы: сотрудники МОУ ДО Воскресенский детский Центр (4 чел.), представители организаций – партнеров: работодатели, колледжи, техникумы, вузы (10 чел.) Материальные ресурсы: помещения МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, компьютеры и мультимедийное оборудование, расходные материалы (бумага, канцелярские принадлежности, краска для принтера), транспорт для выездных мероприятий, ГСМ Информационные ресурсы: официальные сайты и госпаблики Управления образования администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, общеобразовательных организаций округа		
8. Календарный план реализации проекта			
наименование и описание мероприятия	сроки начала и окончания	Количественные показатели	Ответственные
1. Создание муниципального ресурсного центра профориентации школьников	Июнь – сентябрь 2025 года	Разработано положение о Центре Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательным и организациями	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
2.Организация межуровневого и межведомственного взаимодействия по вопросам профориентации	Сентябрь – октябрь 2025 года	Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
3.Проведение практико-ориентированных профориентационных мероприятий для школьников	Ноябрь 2025 – ноябрь 2026 года	Проведено не менее 10 мероприятий Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского	Зайцева С.А. Горшкова Н.И.

		муниципального округа	
4.Мониторинг реализации проекта	Весь период	Получена положительная обратная связь по итогам ПОМ от 85% участников Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20%	Горшкова Н.И. Зайцева С.А.
9. Команда проекта	Смирнова В.В., директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр – руководитель проекта Горшкова Н.И., методист МОЦ – разработка проектов НПА, межуровневое и межведомственное взаимодействие Зайцева С.А., методист МОЦ – организация мероприятий ПОМ Бочкова А.С., педагог-организатор МОЦ – информационное сопровождение, регистрация участников мероприятий в ИС «Навигатор ДОД НО»		
10. Партнеры проекта	Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Молодежный центр карьеры Нижегородской области Центр опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» ФГБОУ ВО «Нижегородский ГАТУ им. Л.Я. Флорентьева» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» ООО «Рельеф» ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ МАУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» МАУК Воскресенская ЦКС Воскресенское районное лесничество СПК «Путь к новой жизни» Общеобразовательные организации округа		
11. Ожидаемые результаты проекта.	Количественные результаты: Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательными организациями Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа Проведено не менее 10 мероприятий		

	Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20% Качественные результаты: Сформирована система межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы Обеспечена доступность мероприятий практико-ориентированного профориентационного модуля для обучающихся из сельских школ Мероприятия Единой модели профориентации школьников «Билет в будущее» проводятся с учетом карьерных перспектив и потребностей экономики округа
12. Устойчивость проекта	После завершения проекта возможно его масштабирование на другие возрастные категории школьников (6,7 классы), вовлечение новых партнеров из числа профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, работодателей. Возможна разработка дополнительной общеразвивающей программы по профориентации с реализацией в сетевой форме.

14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:				
№ п/п	наименование статьи расходов	Стоимость единицы	кол-во единиц	Всего (руб.)
1.	Канцелярские товары	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>кол-во единиц (шт.)</i>	<i>Всего (руб.)</i>
1	бумага	400,00	10	4000,00
2	маркер	400,00	5	2000,00
3	Листы для флипчарта	500,00	5	2500,00
комментарий и обоснование:				
2.	Транспортные расходы	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>Кол-во билетов</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Маршрут по билету (с пометками самолет, поезд, автобус)			
1	Поездка на автобусе	1200,00	16	19200,00
		100,00	16	1600,00
комментарий и обоснование: включена стоимость поездок представителей учебных учреждений				
3.	Услуги сторонних организаций	<i>Стоимость единицы услуги (руб.)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Наименование услуги			
1	Аренда автобуса	10000,00	12	120000,00

комментарий и обоснование:				
4.	<i>Другие статьи расходов (по необходимости)</i>			
1	флипчарт	8000,00	1	8000,00
				
комментарий и обоснование:				
ИТОГО по счету				157300,00

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
«ПРОФИ-ЦЕНТР «ВЫБОР»

1. Руководитель проекта	Смирнова Валентина Валерьевна
	(831)6392644
	detskiitsentr@yandex.ru
	http://vsk-det-centr.ucoz.com/
	https://vk.com/dc_vsk?from=search
2. Название проекта	Муниципальный ресурсный центр профориентации школьников «Профи-центр «Выбор»
3. Аннотация проекта (краткое описание проекта)	В Воскресенском муниципальном округе 11 общеобразовательных организаций. Ежегодно выпускниками становятся около 160 школьников, 90% которых продолжают образование в колледжах, техникумах и вузах Нижегородской области. При этом на предприятиях и в организациях округа существует дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. Приоритетными направлениями развития округа являются обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, туризм, предпринимательство, социальная сфера (образование и медицина). Основная идея проекта: объединение ресурсов и создание системы взаимодействия «школа – дополнительное образование – СПО – вузы – работодатели» для организации профориентационной работы со школьниками по востребованным в округе профессиям. Эта работа должна носить практико-ориентированный характер и проходить в формате профессиональных проб, мастер-классов, обучения первой профессии. Для координации взаимодействия создается муниципальный ресурсный центр. Целевая аудитория проекта: обучающиеся 8-11 классов школ Воскресенского муниципального округа. Срок реализации проекта: август 2025 – декабрь 2026 года.
4. Проблема, на решение которой направлен проект	Отсутствие системы межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы с учетом потребностей экономики округа
5. Цель проекта	Вовлечение 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа в практико-ориентированные профориентационные мероприятия муниципального ресурсного центра по востребованным в округе профессиям до 01 декабря 2026 года.
6. Основные задачи проекта	1. Создать до 15.09.2025 г. на площадке МОУ ДО Воскресенского Детского Центра муниципальный ресурсный центр профориентации школьников. 2. Организовать сотрудничество с работодателями, организациями среднего профессионального и высшего образования муниципалитета и региона посредством заключения не менее 10 соглашений о партнерстве в сфере профориентации школьников до 01.10.2025 г.

	3. Провести не менее 10 практико-ориентированных профориентационных мероприятий (профориентационных проб и мастер-классов) с вовлечением 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа до 01.12.2026 г. 4. Провести мониторинговые мероприятия (анкетирование школьников, мониторинг продолжения образования выпускников 9 и 11 классов, мониторинг заключения целевых договоров, мониторинг трудоустройства молодых специалистов на предприятия и в организации округа) до 25.12.2026 г.		
7. Ресурсы проекта	Финансовые ресурсы: средства муниципального бюджета, внебюджетные средства (гранты) Человеческие ресурсы: сотрудники МОУ ДО Воскресенский детский Центр (4 чел.), представители организаций – партнеров: работодатели, колледжи, техникумы, вузы (10 чел.) Материальные ресурсы: помещения МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, компьютеры и мультимедийное оборудование, расходные материалы (бумага, канцелярские принадлежности, краска для принтера), транспорт для выездных мероприятий, ГСМ Информационные ресурсы: официальные сайты и госпаблики Управления образования администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, общеобразовательных организаций округа		
8. Календарный план реализации проекта			
наименование и описание мероприятия	сроки начала и окончания	Количественные показатели	Ответственные
1. Создание муниципального ресурсного центра профориентации школьников	Июнь – сентябрь 2025 года	Разработано положение о Центре Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательным и организациями	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
2.Организация межуровневого и межведомственного взаимодействия по вопросам профориентации	Сентябрь – октябрь 2025 года	Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа	Смирнова В.В. Горшкова Н.И.
3.Проведение практико-ориентированных профориентационных мероприятий для школьников	Ноябрь 2025 – ноябрь 2026 года	Проведено не менее 10 мероприятий Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского	Зайцева С.А. Горшкова Н.И.

		муниципального округа	
4.Мониторинг реализации проекта	Весь период	Получена положительная обратная связь по итогам ПОМ от 85% участников Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20%	Горшкова Н.И. Зайцева С.А.
9. Команда проекта	Смирнова В.В., директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр – руководитель проекта Горшкова Н.И., методист МОЦ – разработка проектов НПА, межуровневое и межведомственное взаимодействие Зайцева С.А., методист МОЦ – организация мероприятий ПОМ Бочкова А.С., педагог-организатор МОЦ – информационное сопровождение, регистрация участников мероприятий в ИС «Навигатор ДОД НО»		
10. Партнеры проекта	Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Молодежный центр карьеры Нижегородской области Центр опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» ФГБОУ ВО «Нижегородский ГАТУ им. Л.Я. Флорентьева» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» ООО «Рельеф» ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ МАУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» МАУК Воскресенская ЦКС Воскресенское районное лесничество СПК «Путь к новой жизни» Общеобразовательные организации округа		
11. Ожидаемые результаты проекта.	Количественные результаты: Заключены договоры о партнерстве с 10 общеобразовательными организациями Заключено не менее 5 соглашений с организациями СПО и не менее 5 соглашений с работодателями округа Проведено не менее 10 мероприятий		

	Вовлечено не менее 50% школьников 8-11 классов Воскресенского муниципального округа Доля выпускников 9-11 классов, поступивших на востребованные в округе специальности, увеличилась на 20% Качественные результаты: Сформирована система межуровневого и межведомственного взаимодействия в организации профориентационной работы Обеспечена доступность мероприятий практико-ориентированного профориентационного модуля для обучающихся из сельских школ Мероприятия Единой модели профориентации школьников «Билет в будущее» проводятся с учетом карьерных перспектив и потребностей экономики округа
12. Устойчивость проекта	После завершения проекта возможно его масштабирование на другие возрастные категории школьников (6,7 классы), вовлечение новых партнеров из числа профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, работодателей. Возможна разработка дополнительной общеразвивающей программы по профориентации с реализацией в сетевой форме.

14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:				
№ п/п	наименование статьи расходов	Стоимость единицы	кол-во единиц	Всего (руб.)
1.	Канцелярские товары	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>кол-во единиц (шт.)</i>	<i>Всего (руб.)</i>
1	бумага	400,00	10	4000,00
2	маркер	400,00	5	2000,00
3	Листы для флипчарта	500,00	5	2500,00
комментарий и обоснование:				
2.	Транспортные расходы	<i>Стоимость единицы (руб.)</i>	<i>Кол-во билетов</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Маршрут по билету (с пометками самолет, поезд, автобус)			
1	Поездка на автобусе	1200,00	16	19200,00
		100,00	16	1600,00
комментарий и обоснование: включена стоимость поездок представителей учебных учреждений				
3.	Услуги сторонних организаций	<i>Стоимость единицы услуги (руб.)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Всего (руб.)</i>
	Наименование услуги			
1	Аренда автобуса	10000,00	12	120000,00

комментарий и обоснование:				
4.	<i>Другие статьи расходов (по необходимости)</i>			
1	флипчарт	8000,00	1	8000,00
				
комментарий и обоснование:				
ИТОГО по смете				157300,00